舗装補修工事のお知らせ

この度、下記日程に於きまして舗装の補修工事を実施することとなりましたのでここにお知らせ致します。
工事につきましては、近隣の方々と充分な協調を図りながら、安全を第一に工事を進めて行きたいと思いますので何卒、ご協力、ご理解いただけます様お願い申し上げます。
つきましては、工事期間中、交通規制、車両の出入り、騒音等で大変ご迷惑をおかけしますが、誠意努力しますので重ねてご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

記

工 事 の 内 容

1.工事区域： 下図参照
2.工事期間： **令和　8年　11月　19日　～　12月　4日　(内10日間)**
※雨天順延あり
3.作業時間： **9:00 ～ 17:00**を予定しております。



お 願 い

●工事中は交差点の信号を滅灯し片側交互通行にて作業を行います。
通行の際は徐行でお願いします。
●工事中は交通誘導員を配置しますのでご自宅の出入り時等は気軽にお声かけ下さい。
●工事中は騒音が発生します。細心の注意を払いながら作業を行いますのでご協力をお願い致します。
●工事中は日中を通して渋滞が予想されます。
可能であれば迂回へのご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ先

発 注 者：　宮崎土木事務所　道路課 道路保全担当
Tel　(0985) - 26 - 7201
施工業者：　株式会社 鈴木産業　Tel　(0985) - 74 - 1525
現場代理人：　大木　雄太　Tel　090-8356-7387

月日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日
曜	月	火	水	木	金	土	日
規制	×	×	×	○	○	×	×
作業内容	準備工	準備工	準備工	舗装版切断	MH蓋調整	休み	休み
月日	11月23日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日
曜	月	火	水	木	金	土	日
規制	○	○	○	○	○	×	×
作業内容	路面切削	路上再生・基層	路上再生・基層	路上再生・基層	路上再生・基層	休み	休み
月日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日
曜	月	火	水	木	金	土	日
規制	×	×	×	○	○	×	×
作業内容	作業休止	作業休止	作業休止	表　層	区画線	休み	休み



